

## OPLEGNOTITIE

<b>Onderwerp</b>	:	Implementatie Omgevingswet
<b>Voorstel ter behandeling in</b>	:	De vergadering van het algemeen bestuur
<b>Status</b>	:	Ter besluitvorming
<b>Portefeuillehouder</b>	:	De heer Van Veen
<b>Auteur</b>	:	De heer Onderstijn
<b>Bijlagen</b>	:	1 Eindrapport Cebeon financiële effecten Omgevingswet voor Omgevingsdiensten
<b>Vergaderdatum</b>	:	27 oktober 2022
<b>Agendapunt</b>	:	7

### Besluit

Het algemeen bestuur:

- Stemt in met het voorstel om het Implementatiebudget voor 2022 te verhogen met € 100.000 en dit te dekken door in de begrotingswijziging van 2023 het implementatiebudget Omgevingswet te verhogen.

---

### Besluit (*in te vullen door bestuursondersteuner*)

- Conform advies  
 Anders, namelijk Klik of tik om tekst in te voeren.

---

### Communicatie

Niet van toepassing.

### Persbericht

- ja (concept persbericht toevoegen)  
 nee

## Toelichting

### Budget implementatie Omgevingswet

De FUMO heeft in 2019 via een begrotingswijziging een bedrag van € 570.000 meegenomen voor de implementatiekosten van de invoering van de Omgevingswet. Dit bedrag betreft de jaren 2019 t/m 2021. Er is door het bestuur destijds gekozen voor een minimale variant van de voorbereiding op de Omgevingswet. Dit houdt in dat alleen de interne organisatie m.b.t. de komst van de Omgevingswet en geen samenwerking met de deelnemers wordt meegenomen. Omdat de Omgevingswet is uitgesteld is later voor 2022 ook nog een bedrag van € 75.000 extra meegenomen. In totaal bedraagt het tijdelijke budget voor de Omgevingswet derhalve € 645.000. Daarnaast is vanaf 2023 een structureel bedrag van € 75.000 begroot voor transitiekosten van de Omgevingswet.

Uitgaven implementatiebudget Omgevingswet

Jaar	Uitgaven
2019	€ 75.000
2020	€ 173.000
2021	€ 291.000
2022 (t/m juni)	€ 89.000
Totaal	€ 628.000
Budget	€ 645.000
<b>Restant budget</b>	<b>€ 17.000</b>

Het budget van € 645.000 zal in de 2<sup>e</sup> helft van 2022 opgesoupeerd zijn. In dit budget zijn overigens niet alle kosten meegenomen. Zo worden de noodzakelijke opleidingskosten (waaronder uren) niet ten laste gebracht van het budget voor de Omgevingswet maar bekostigd vanuit de reguliere exploitatie. De opleidingsuren voor de omgevingswet bedragen tot nu toe (2020 t/m juni 2022) al bijna 2.000 uur en gaan ten laste van de productiviteit. In 2022 zijn in het eerste halfjaar 320 uur aan opleiding m.b.t. Omgevingswet gerealiseerd.

### Van inrichting naar activiteiten (VIA)

Een belangrijk deel van de transitiekosten heeft betrekking op de omzetting van inrichtingen naar milieubelastende activiteiten (MBA's). De FUMO heeft alle huidige bedrijven in kaart gebracht via Street spotters (Globescope). De kosten hiervan (ongeveer € 110.000) zijn ten laste gebracht van het implementatiebudget Omgevingswet. Vervolgens zijn deze gegevens omgezet naar MBA's. Door vertraging is hiervoor ook een extra jaarlicentie nodig. Voordat de MBA gegevens worden ingelezen in LEEF is het nodig dat nog een volledigheid- en kwaliteitscontrole plaatsvindt. Hierin was al voorzien in het project 'Actualiseren inrichtingenbestand' als onderdeel van het projectenbudget. Dit valt niet onder het project implementatie Omgevingswet. In totaal was hiervoor 950 uur. Naar nu blijkt is hiervoor in 2022 nog 300 uur extra nodig. Daarnaast bleek dat er bij 500 bedrijven gecontroleerd moet worden in hoeverre deze locaties nog daadwerkelijk in bedrijf zijn. Deze werkzaamheden vragen nog een 500 uur extra. In totaal zal er voor het huidige bedrijvenbestand dus in 2022 nog 800 uur extra nodig zijn. Omdat het totale projectenbudget onder druk staat is het advies om voor deze 800 uur het budget Implementatiekosten Omgevingswet te verhogen.

### Nieuwe basistaken vanaf 2023

Voor uitbreiding van het basispakket onder de Omgevingswet is een voorlopige indicatie dat er circa 8.000 bedrijven extra door de FUMO uitgevoerd gaan worden. Ook deze bedrijven zullen moeten worden omgezet naar MBA's. Hiervoor is het nodig dat de aangeleverde data voldoende compleet en actueel is. De eerste overzichten die wij van gemeenten hebben ontvangen laten zien dat regelmatig nog cruciale informatie ontbreekt zoals de inschrijving bij de KvK. Als deze informatie door de FUMO (handmatig) moet worden aangevuld zal dit ook een aanzienlijke extra inspanning en inzet van middelen betekenen. Het is op dit moment onduidelijk om hoeveel bedrijven dit gaat en hoeveel tijd

het vergt om de overzichten aan te vullen. Wij zullen nog met een plan van aanpak komen hoe de implementatie van het nieuwe basistakenpakket onder de Omgevingswet gaat plaatsvinden en hoeveel (implementatie)kosten dit met zich mee gaat brengen. In de begrotingswijziging voor 2023 zal dit verwerkt worden. Dit zal dan een hogere deelnemersbijdrage tot gevolg hebben. Gemeenten worden hiervoor gecompenseerd doordat in het regeerakkoord (2022-2024) hiervoor € 400 miljoen is uitgetrokken. Inmiddels is in 2022 een bedrag van € 150 miljoen beschikbaar gesteld via het gemeentefonds. Voor de Friese gemeenten betekent dit een bedrag van € 8,2 miljoen.

### **Budget niet toereikend**

De conclusie is dat het huidige budget voor implementatiekosten van de Omgevingswet van € 645.000 te laag is gebleken. Een globale inschatting is dat voor 2022 € 100.000 extra nodig is. Dit betreft vooral de extra kosten voor het omzetten naar milieubelastende activiteiten (800 uur).

### **Conclusie:**

Het huidige budget voor implementatiekosten van de Omgevingswet is niet toereikend. Het advies is om dit budget voor 2022 te verhogen met € 100.000. De dekking hiervoor komt in de begrotingswijziging in 2023. Om deze extra uitgaven rechtmatig te kunnen doen in 2022 is een bestuursbesluit noodzakelijk. Uit dit budget kunnen dan de meerkosten gedekt worden van het omzetten van het huidige bedrijvenbestand naar MBA's.

### **1. Besluit/advies:**

Het algemeen bestuur:

Stemt in met het voorstel om het Implementatiebudget voor 2022 te verhogen met € 100.000 en dit te dekken door in de begrotingswijziging van 2023 het implementatiebudget Omgevingswet te verhogen.

### **2. Argumenten**

Zonder extra middelen is het voor de FUMO niet mogelijk om alle bedrijven om te zetten naar MBA's. De benodigde capaciteit is vooral van medewerkers uit het primair proces. Zonder extra middelen zou dit betekenen dat dit ten koste gaat van de reguliere taken. In verband met begrotingsrechtmatigheid is het van belang dat het bestuur toestemming geeft om in 2022 € 100.000 extra uit te geven. De dekking hiervoor komt dan pas in 2023 als de begroting 2023 wordt gewijzigd.

### **3. Risico's**

Er zijn geen risico's.

### **4. Financiën/financiële consequenties**

De deelnemersbijdragen van gemeenten zullen in 2023 eenmalig stijgen. Bij de wijziging van de begroting 2023 zal dit verwerkt worden samen met de kosten van de implementatie van het nieuwe basistakenpakket.

### **5. Communicatie**

Er is geen specifieke communicatie nodig.

### **6. Vervolg**

-